Termo de Abertura do Projeto	
	Laboratório de Sistemas de Informação
Projeto X	

NOME: JAILTON VENTURA DA SILVA

MATRICULA: 1323080038 NOME: BRENO GOMES

**MATRICULA:** 

Controle de Versões						
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão			
1.0 17/08/2017	Sr. Breno Gomes e Sr.	Elaboração Inicial – primeiro rascunho				
	17/00/2017	Jailton Ventura da Silva	Elaboração filiciai primeiro rascamio			
1.1 23/11/20	22/11/2017	Sr. Breno Gomes e Sr.	Aprocentação do Projeto			
	25/11/201/	Jailton Ventura da Silva	Apresentação do Projeto			

#### Problema e Justificativa do projeto

Em escolas que não são automatizadas (em especial a João Dionísio de Mendonça) têm dificuldades para maior interação com professores, alunos e funcionário, para determinadas atividades. Tendo isto em vista, se propõem a utilização de aplicativo.

# **Objetivos**

A aplicação busca levar as informação da escola de forma mais rápido e segura, divulgando História da Escola, Imagens, Notícias, Eventos, Lista de Alunos, Quadro de Funcionários.

# **Stakeholders**

Gestor Escolar;

Coordenadores;

Alunos;

Funcionário da escola (Agentes Administrativos);

Secretária de Educação (órgão responsável pela organização da rede escolar do município);

Professores;

Analistas desenvolvedores;

Termo de Abertura do Projeto	
	Laboratório de Sistemas de Informação
Projeto X	

### Principais requisitos das principais entregas/produtos

Cadastrar Aluno; Alterar Cadastro do Aluno; Excluir Cadastro do Aluno; Atualizar Cadastro do Aluno;

Cadastrar Funcionário; Alterar Cadastro do Funcionário; Excluir Cadastro do

Funcionário; Atualizar Cadastro do Funcionário;

Adicionar Evento; Alterar Evento; Excluir Evento; Atualizar Evento; Adicionar Notícia; Alterar Notícia; Excluir Notícia; Atualizar Notícia; Adicionar Imagem; Alterar Imagem; Excluir Imagem; Atualizar Imagem;

#### Marcos

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Levantamento dos funcionais e não funcionais, bem como, definir o escopo e prazos para entrega e feedback.	17/08/17
Contratação dos serviços	Criação da conta para utilização do banco de dados, e também efetuar a instalação das plataforma para o desenvolvimento da aplicação.	24/08/17
Gerenciamento de Projetos		31/08/17
	Reunião do time, buscando o feedback das milestone passadas e analisar possíveis mudanças e/ou dar continuidade no que vem sendo feito	31/08/17
Requisito X	Entrega dos requisitos referentes ao aluno e funcionário	21/09/17
	Entrega dos requisitos referentes ao evento e notícias	05/10/17
	Entrega dos requisitos referentes às imagens	19/10/17
Encerramento	Projeto Entregue e Encerrado	23/11/17